Untitled Gantt Project

16 avr. 2025

http://

Chef de projet Guillaume

Dates du projet 24 févr. 2025 - 2 sept. 2025

Avancée0%Tâches38Ressources5

.. 2020

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Responsable
PROJET	24/02/2025	17/04/2025	Guillaume, Clément, Baptiste, Nicolas, Théo
MODELE IA	24/03/2025	16/04/2025	Guillaume
Création de données factices (pour tests)	26/03/2025	11/04/2025	Guillaume
Rédaction du code Python	26/03/2025	16/04/2025	Guillaume
Création de l'architecture	24/03/2025	26/03/2025	Guillaume
Entraînement de l'IA	11/04/2025	16/04/2025	Guillaume
M5STACK	12/03/2025	16/04/2025	Clément, Baptiste, Nicolas, Théo
Commande des capteurs	12/03/2025	21/03/2025	Guillaume
Lire la documentation	24/03/2025	24/03/2025	Baptiste
Ecriture du code	24/03/2025	16/04/2025	Baptiste, Théo, Nicolas, Clément
APPLICATION	03/03/2025	16/04/2025	Clément, Baptiste, Guillaume, Nicolas, Théo
Création de l'application	03/03/2025	04/03/2025	Guillaume
HOME	11/04/2025	16/04/2025	Théo
Développement de la page	11/04/2025	16/04/2025	Théo
NUTRITION	10/03/2025	04/04/2025	Clément, Théo
Développement de la page	10/03/2025	04/04/2025	Clément, Théo
ENTRAINEMENT	10/03/2025	17/03/2025	Clément
Développement de la page	10/03/2025	17/03/2025	Clément
MONTRE	07/04/2025	16/04/2025	Clément, Théo
Développement de la page	07/04/2025	16/04/2025	Clément, Théo
SOMMEIL	07/04/2025	16/04/2025	Nicolas
Développement de la page	07/04/2025	16/04/2025	Nicolas
ANNEXE	24/02/2025	17/04/2025	Guillaume, Clément, Baptiste, Théo
Définition de l'architecture	24/02/2025	03/03/2025	Guillaume, Clément
Diagramme de Gantt	24/02/2025	17/04/2025	Théo
Powerpoint soutenance	14/04/2025	16/04/2025	Théo
Wordpress	14/04/2025	16/04/2025	Baptiste
Création BD Firebase	07/04/2025	07/04/2025	Clément
AMELIORATIONS FUTURES	17/04/2025	01/09/2025	
HARDWARE	17/04/2025	09/05/2025	
Remplacement capteurs> PCB	17/04/2025	21/04/2025	
CAO Montre + PCB	22/04/2025	09/05/2025	
MODELE IA	17/04/2025	01/09/2025	
Amélioration de la prédiction des séances	17/04/2025	01/09/2025	
Prise en compte de la température corporelle	17/04/2025	24/04/2025	
PROFIL	17/04/2025	30/04/2025	

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Responsable
Gestion dynamique des utilisateurs	28/04/2025	30/04/2025	
Connexion Google	17/04/2025	25/04/2025	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Guillaume	Chef de projet
Clément	Développeur
Baptiste	Développeur
Nicolas	Développeur
Théo	Développeur

Diagramme de Gantt

17/04/2025

25/04/2025

Connexion Google

GANTT 2025 avril l juillet l août Date de fin PROJET 24/02/2025 17/04/2025 Guillaume, Clé... MODELE IA 24/03/2025 16/04/2025 Guillaume M5STACK 12/03/2025 16/04/2025 Clément, Bapti... APPLICATION 03/03/2025 16/04/2025 Clément, Bapti... ANNEXE 24/02/2025 17/04/2025 Guillaume, Clé.. AMELIORATIONS FUTURES 17/04/2025 01/09/2025 HARDWARE 17/04/2025 09/05/2025 Remplacement capteurs --> PCB CAO Montre + PCB 22/04/2025 09/05/2025 MODELE IA 17/04/2025 PROFIL 17/04/2025 30/04/2025 28/04/2025

5

Diagramme des Ressources

